

## TimeLine กระบวนการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2562

วันเดือนปี	กิจกรรม
อ. 25 ก.ย. 61	กลุ่มงานใน สสจ. ส่ง Action Plan ฉบับสมบูรณ์ (รูปแบบ file)
ภายใน 24 ต.ค. 61	กลุ่มงานใน สสจ. ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ นพ.สสจ. (รอบ 1)
ภายใน 24 ต.ค. 61	คปสอ. ส่งแผนปฏิบัติการเพื่อขออนุมัติต่อ นพ.สสจ. (การส่งแผน คปสอ. มาอนุมัติภายในวันที่ 24 ต.ค. ในแผนต้องมีโครงการที่จะทำทั้งหมด ในปี 62 รวมโครงการ routine ด้วย ทั้งโครงการของรพ., สสอ., รพสต.)
ภายใน 30 พ.ย. 61	รพ., สสอ., รพสต. ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ นพ.สสจ. (ยกเว้นโครงการกองทุนตำบล ส่งหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนแล้ว)
เดือน มี.ค. 62	ประชุมทบทวนปรับแผนครึ่งปีหลัง
ภายใน 30 เม.ย. 62	กลุ่มงาน/ คปสอ. ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ (รอบ 2)
ภายใน 31 ก.ค. 62	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ/ ส่งคืนเงิน

**หมายเหตุ** โดยหลักการจัดทำแผน คือ

- 1) งานที่ทำ จะมี 3 ส่วน
  - งานยุทธศาสตร์
  - งานประจำ
  - งานนวัตกรรม
- 2) ให้เขียนขอมาส่งแผนภายใน 24 ต.ค. 61 แล้วจะอนุมัติภายใน 31 ต.ค. 61
- 3) งบประมาณ
  - ให้ สสจ. ใช้งบ สป.
  - ให้ สสอ. ใช้ กองทุนตำบล, PP และบางส่วนของ สป.
  - ให้ รพ. ใช้ กองทุนตำบล, PP
  - ให้ รพสต. ใช้งบกองทุนตำบล, PP

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  
ณ วันที่ 19 กันยายน 2561